

Addendum 2 Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Katalog Elektronik Lokal Penerangan Jalan Umum

Semula :

No.	Kegiatan	Jadual Kegiatan	Keterangan
1.	Evaluasi Kualifikasi dan Administrasi *)	26 Juli – 2 Agustus 2019	
2.	Pembuktian Kualifikasi *)	31 Juli – 5 Agustus 2019	Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
3.	Evaluasi dan klarifikasi teknis dan harga *)	6 – 9 Agustus 2019	Termasuk survey kantor/workshop
4.	Negosiasi teknis dan harga *)	12 – 15 Agustus 2019	Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
5.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia	16 Agustus 2019	
6.	Penetapan Penyedia *)	19 – 20 Agustus 2019	
7.	Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia kepada Kepala BPPBJ Untuk Dilakukan Reviu *)	21 – 22 Agustus 2019	

Menjadi :

1.	Evaluasi dan klarifikasi teknis dan harga *)	6 – 22 Agustus 2019	Termasuk survey kantor/workshop
2.	Negosiasi teknis dan harga *)	12 – 22 Agustus 2019	Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
3.	Pembuatan Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia	23 Agustus 2019	
4.	Penetapan Penyedia *)	26 Agustus 2019	
5.	Penyampaian Hasil Pemilihan Penyedia kepada Kepala BPPBJ Untuk Dilakukan Reviu *)	27 Agustus 2019	

Pokja Pemilihan Katalog Elektronik Lokal
Penerangan Jalan Umum

ttd