

URAIAN PEKERJAAN

PENATAAN RTH KEBUN BIBIT DUKUH

Uraian Pekerjaan Kegiatan Penataan RTH Kebun Bibit sebagai berikut :

- a. Survey/ pengukuran dan pematokan (staking out) bersama dengan konsultan perencana dan Konsultan Pengawas untuk menentukan titik-titik penataan sesuai dengan gambar rencana.
- b. Time Schedule lengkap dengan Curva "S", yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menilai, mengawasi dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan proyek, serta dapat digunakan sebagai alat control prestasi bobot penyedia, beserta seluruh kewajiban administrasinya sesuai Surat Perjanjian yang tertuang dalam Kontrak;
- c. Terlaksananya pekerjaan Kegiatan Penataan RTH Kebun Bibit Dukuh dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian prestasi pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan proyek;
- d. Tersedia dan Terisinya Buku Harian Lapangan (BHL) tentang kemajuan Kegiatan Pembangunan RTH pada setiap harinya di lapangan;
- e. Tersedianya seluruh dokumen-dokumen Pelaksanaan Lapangan sesuai dengan ketentuan dalam Besaran Teknis (Bestek) antara lain shop drawing, as build drawing, dokumentasi pekerjaan (foto), surat jalan kendaraan, surat uji mutu material, dan lainnya, termasuk seluruh dokumen rencana perubahan serta penyesuaian-penyesuaian pekerjaan di lapangan I Contract Change Order (CCO) selama pelaksanaan Pembangunan;
- f. Diajukannya Berita Acara Bobot pekerjaan sesuai prestasi pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- g. Tersedianya spanduk sosialisasi project, Shop Drawing, Mock up Material, As-Built Drawing, foto kemajuan pelaksanaan, BHL, dan dokumen lainnya selama pelaksanaan pekerjaan untuk keperluan serah terima pertama pada saat penyelesaian pekerjaan;
- h. Tersedianya garansi produk, foto pelaksanaan pemeliharaan I perbaikan dan dokumen lainnya pada serah terima kedua setelah masa pemeliharaan.