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C. RUANG LINGKUP 

8. Lingkup 
Pekerjaan 

Lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan Penyedia Jasa Konsultansi 

Pengawasan ini meliputi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan 

Tanggul Pengaman Pantai NCICD Fase A. sebelum melaksanakan tugasnya, 

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan diwajibkan untuk melapor kepada 

Pejabat Pembuat Komitmen dan harus selalu berkoordinasi dengan Pejabat 

Pembuat Komitmen selama masa pekerjaan berlangsung. Lingkup pekerjaan 

Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan terdiri dari: 

A. Persiapan : 

1. Memeriksa daftar kuantitas harga dan gambar perencanaan serta 

mencocokkan dengan kondisi eksisting di lokasi pekerjaan; 

2. Memeriksa usulan metode pelaksanaan yang diajukan Penyedia Jasa 

Konstruksi kepada Penjabat Pembuat Komitmen (PPK); 

3. Memeriksa target pelaksanaan Kurva S yang diusulkan Penyedia Jasa 

Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

4. Ikut serta dalam Pengukuran MC-0; 

5. Ikut serta dalam kegiatan serah terima lokasi pekerjaan atau uitzet; 

6. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada saat site visit untuk 

memeriksa Gambar Perencanaan dengan kondisi sesungguhnya; 

7. Menyusun Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan Rencana Mutu 

Kontrak yang diserahkan saat Rapat Persiapan Penandatanganan 

Kontrak. 

B. Pelaksanaan : 

1. Mendatangkan Team Leader, Tenaga Ahli Geoteknik, Tenaga Ahli Struktur, 

Tenaga Ahli K3 Konstruksi, Quality Engineer, Quantity Engineer, Inspector, 

Surveyor dan Computer Operator; 

2. Melakukan pengawasan secara terus menerus terhadap seluruh item 

pekerjaan dalam pelaksanaan konstruksi; 

3. Melakukan reviu desain dengan menyesuaikan kondisi lapangan bersama 

Penyedia Jasa Konstruksi apabila diperlukan; 

4. Mengidentifikasi dan mengantisipasi kemungkinan hambatan / kendala: 

- Jaringan Utilitas Bawah Tanah seperti: Pipa PAM, Kabel PLN, Kabel Fiber 

Optik, dan seterusnya;  

- Penduduk / Sosial; 

- Bangunan Eksisting; 

- Hambatan lainnya 
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5. Melaporkan progres kemajuan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat 

Pembuat Komitmen (PPK); 

6. Menyusun Justifikasi Teknis dalam hal terdapat usulan perubahan yang 

diajukan Penyedia Jasa Konstruksi; 

7. Memonitoring penggunaan bahan material dan peralatan; 

8. Memeriksa kesesuaian spesifikasi barang dan material sebelum dipasang; 

9. Memonitoring proses pemancangan dan memeriksa kestabilan lereng; 

10. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memeriksa progress 

pekerjaan; 

11. Menyusun Justifikasi Teknis terhadap usulan CCO yang dibuat oleh 

Penyedia Jasa Konstruksi; 

12. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan opname 

bersama tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memeriksa 

bobot pekerjaan; 

13. Melakukan pengendalian mutu dan waktu pelaksanaan konstruksi; 

14. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Manajamen 

Keselamatan Konstruksi (SMKK) selama pelaksanaan konstruksi; 

15. Mengantisipasi keterlambatan dengan memantau simpangan atau selisih 

deviasi antara pelaksanaan dengan target yang ditetapkan; 

16. Dalam hal terdapat keterlambatan mencapai 5% dari target sebagaimana 

yang dituangkan dalam Kurva S Rencana Pekerjaan, maka Konsultan 

Pengawas menyusun surat teguran kepada Penyedia Jasa Konstruksi; 

17. Turut berperan dalam Show Cause Meeting (SCM); 

18. Memberikan saran dan usulan yang dapat membuat pekerjaan konstruksi 

lebih baik. 

 

C. Penyelesaian : 

1. Menghitung volume capaian prestasi pekerjaan secara mandiri; 

2. Memeriksa kesesuaian gambar As Built Drawing dengan bangunan 

terpasang; 

3. Memeriksa kualitas bahan dan memeriksa hasil uji laboraturium untuk bahan 

yang digunakan; 

4. Berperan aktif dalam proses serah terima pekerjaan antara Penyedia Jasa 

Konstruksi dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 

5. Memeriksa As Built Drawing yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi; 

6. Dalam hal terdapat perpanjangan waktu terhadap Penyedia Jasa 

Konstruksi akibat keterlambatan pekerjaan, maka Konsultan Pengawas 

tetap melanjutkan pengawasan, tanpa adanya penambahan pembayaran. 
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9. Keluaran Keluaran yang dihasilkan oleh Penyedia Jasa Konsultansi adalah 

terlaksananya penjaminan mutu pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahap 

pelaksanaan konstruksi, sampai dengan serah terima akhir pekerjaan 

berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini dan lebih lanjut akan diatur dalam 

perjanjian. Penyedia juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan-laporan 

berikut secara periodik selama Masa Kontrak: 

1. Laporan Mingguan, yang harus disampaikan setiap minggunya yang 

berisi kejadian-kejadian di lapangan, pekerjaan-pekerjaan yang 

dilaksanakan, masukan hasil rapat-rapat di lapangan, penyimpangan 

yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi, baik yang 

sudah diperbaiki maupun yang belum diperbaiki dalam hal-hal lain yang 

terjadi di lapangan, foto-foto pelaksanaan yang dilakukan pada hari 

minggu itu serta kemajuan pekerjaan konstruksi di lapangan per-

minggunya; 

2. Laporan Bulanan, yang merupakan resume Laporan Mingguan; 

3. Laporan Akhir, yang merupakan resume keseluruhan pelaksanaan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


